

**अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की सूची**  
**कार्यकारी एजेंसी –कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, किशनगंज-2**

क्र०	Sector	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	योजना की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Construction of Building for ADPHCS	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत रुपनी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन एवं शल्य चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण।	53.150	41.353	31.420	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
2	Health Centre	दिघलबैंक प्रखण्ड अन्तर्गत दुबड़ी स्वा० उपकेन्द्र ।	9.50	7.501	6.750	फिनिशिंग कार्य प्रगति में।	
3	Construction of Laboratory Building	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय किशनगंज में प्रयोगशाला शौचालय एवं नेपकीन डिस्पोजल के लिए भवन निर्माण कार्य	17.21	8.61	7.51	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
4	six classrooms in Madarsa	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा असरफुल उलूम औजीगछ अलताबाड़ी।	16.00	8.00	11.31	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
5	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा गुलजारूल उलूम, कुढैला, भाटाबाड़ी।	16.00	14.08	13.69	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
6	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा तनजीमुल इस्लाम खरसेल झिंगाकाटा	16.00	14.37	11.80	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
7	do	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत मदरसा तालीमुल इस्लाम कुढैला	16.00	8.00	9.33	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
8	do	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मदरसा मुसलेमीन बोचागाड़ी ।	16.00	8.00	-	जमीन विवाद	
9	Three classrooms in Madarsa	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा मोहिंदिया दहगौव, फुलबाड़ी	6.64	5.98	3.31	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
10	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा सैफुल उलूम सताल इस्तमरार।	6.64	3.32	1.72	डी०पी०सी० लेमल हो चुका है कार्य बंद है ।	
11	Three classrooms in Madarsa	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मदरसा इसलामिया सिराजुल उलूम तेघरिया	6.64	3.32	3.32	प्लास्टर कार्य पूर्ण	
12	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा अनवारूल गजिया, पलासमनी।	6.64	3.32	5.98	प्लास्टर कार्य प्रगति में	

13	do	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मदरसा इसलामिया जमीउल उलूम बिरनियों	6.64	5.98	5.69	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
14	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा इजहारूल उलूम, चन्दवार।	6.64	5.68	5.68	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
15	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा इसलामिया गौसिया गोवाबाड़ी, समेसर।	6.64	3.32	5.95	प्लास्टर कार्य पूर्ण	
16	do	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मदरसा इस्लामियों गौरिया गोवाबाड़ी समेसर	6.64	5.97	5.94	प्लास्टर कार्य पूर्ण	
17	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा तजीमुल इसलाम मोहम्मदनगर जनता हाट।	6.64	5.68	5.67	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
18	do	बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा मदीनतुल उलूम दुलाली।	6.64	5.86	5.19	प्लास्टर कार्य पूर्ण	
19	do	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मदरसा मदरसुल कुरान दरनियों हाट	6.64	5.856	5.93	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
20	do	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत मदरसा तालीमुल इसलाम जनता हाट	6.64	5.976	5.29	छत ढलाई हो चुका है। कार्य बन्द	
21	4 ACRS in KGBV Schools	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, मौधो में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	15.06	7.53	6.02	छत लेमल की प्रक्रिया में	
22	do	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, किशनगंज नगर में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	15.06	7.53	7.53	छत लेमल की प्रक्रिया में	
23	do	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, टेउसा में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	15.06	7.53	7.53	छत लेमल की प्रक्रिया में	
24	8 ACRS in Upgraded high Schools	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय किशनगंज (उत्क्रमित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	27.60	13.80	11.73	छत लेमल की प्रक्रिया में	
25	do	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत बालिका उच्च विद्यालय (उत्क्रमित), किशनगंज में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	27.60	13.80	11.73	छत लेमल की प्रक्रिया में	
26	do	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय सिंधिया (उत्क्रमित), किशनगंज में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	27.60	13.80	0.00		एकल निविदा

27	do	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कारकून लाल उच्च विद्यालय अलताहाट (उत्क्रमित ), कोचाधामन में 8 (आठ ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	0.00		स्थल पर पानी
28	do	उच्च विद्यालय सौथा (उत्क्रमित ), कोचाधामन में 8 (आठ ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	11.73		छत उपरी मंजिल की प्रक्रिया में
29	do	उच्च विद्यालय बिशनपुर (उत्क्रमित ), कोचाधामन में 8 (आठ ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	11.73		सेंट्रिंग की प्रक्रिया में
30	do	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत किसान उच्च विद्यालय सिंघारी पोखरिया (उत्क्रमित ), कोचाधामन में 8 (आठ ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	6.64		छत ढलाई पूर्ण
31	do	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सौथा (उत्क्रमित ), कोचाधामन में 8 (आठ ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	11.73		छत उपरी मंजिल की प्रक्रिया में
32	12 ACRs in each 5 High Schools	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, धनपुरा में 12 (बारह ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	45.8300	22.9155	0.00		परिवर्तित नक्शा पर अनुमोदन अप्राप्त
33	do	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरिभाषा में 12 (बारह ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	45.8300	22.9155	0.00		कार्य प्रारंभ नहीं
34	1 ACRs in each 469 MS/UMS	म0वि0 चकलाघाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79		रंगाई कार्य शेष
35	do	म0वि0 ओद्राघाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79		रंगाई कार्य शेष
36	do	म0वि0 लाईन उर्दू में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		संवदेक द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया है।
37	do	म0वि0 सरदारगोपाल सिंह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
38	do	म0वि0 महिनगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79		ढलाई पूर्ण

39	do	म0वि0 प्रताप में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.74	रंगाई कार्य शेष	
40	do	म0वि0 खगड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
41	do	म0वि0 मोहम्मदपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
42	do	म0वि0 दौला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	रंगाई कार्य शेष	
43	do	म0वि0 जगन्नाथ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
44	do	म0वि0 पानीसाल में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
45	do	म0वि0 हालामाला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
46	do	म0वि0 मोतीलाल बालिका में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.76	छत लेभल तक पूर्ण	
47	do	म0वि0 सिंधिया कुलामनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
48	do	म0वि0 कमला नेहरु में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
49	do	म0वि0 आशालता में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		निविदा नहीं डाला गया है।
50	do	म0वि0 शिक्षा सुधार में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
51	do	म0वि0 दुसाधपट्टी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		निविदा नहीं डाला गया है।
52	do	म0वि0 पिछला कन्या में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		आवश्यकता से कम जमीन उपलब्ध
53	do	म0वि0 राजकीय कन्या में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	प्लास्टर कार्य प्रगति में	
54	do	उ0म0वि0 समदा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत कार्य पूर्ण	

55	do	उ0म0वि0 फुलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		कार्य प्रारंभ नहीं
56	do	उ0म0वि0 बेलवा काशीपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रगति में	
57	do	उ0म0वि0 गाछपाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	ईंट कार्य छत लेभल तक	
58	do	उ0म0वि0 टयोसा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	ईंट कार्य छत लेभल तक	
59	do	उ0म0वि0 सालकी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	ईंट कार्य छत लेभल तक	
60	do	उ0म0वि0 पोठिया डेकाभीजा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रगति में	
61	do	उ0म0वि0 दिलावरगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
62	do	उ0म0वि0 बैरगाछी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
63	do	उ0म0वि0 पुराना खगड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.50	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
64	do	उ0म0वि0 कोल्हा बनवाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
65	do	उ0म0वि0 सतखमार में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
66	do	उ0म0वि0 कुलामनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
67	do	उ0म0वि0 फरिंगगोड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	लिटल लेभल तक कार्य पूर्ण	
68	do	उ0म0वि0 लहराफुलवाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
69	do	उ0म0वि0 मरवाटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
70	do	उ0म0वि0 घाट बाभनटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	रंगाई कार्य शेष	

71	do	उ०म०वि० मझिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	छत लेभल तक ईंट कार्य पूर्ण	
72	do	उ०म०वि० महेशबथना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
73	do	उ०म०वि० मोतीहारा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
74	do	उ०म०वि० पीपलटोला बाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	छत लेभल की प्रक्रिया में	
75	do	उ०म०वि० जनमजय कामत में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
76	do	उ०म०वि० अमलझाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	खिड़की दरवाजा का कार्य प्रगति में	
77	do	उ०म०वि० काशीपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
78	do	उ०म०वि० कोल्हा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
79	do	उ०म०वि० महलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
80	do	म०वि० बिशनपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
81	do	म०वि० धनपतगंत में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	नींव कार्य प्रगति में	
82	do	आ०म०वि० सोन्था में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.64	सेंट्रिंग की प्रक्रिया में	
83	do	म०वि० हल्दीखोरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
84	do	म०वि० धनपुरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	रंगाई कार्य शेष	

85	do	म0वि0 कैरीबीरपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
86	do	आ0म0वि0 कोचाधामन में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल पूर्ण	
87	do	म0वि0 अंधासुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
88	do	म0वि0 भागाल में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	सैंट्रिंग की प्रक्रिया में	
89	do	म0वि0 अल्ताहाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रारंभ	
90	do	म0वि0 मोहनमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	रंगाई कार्य शेष	
91	do	म0वि0 बड़ीजान में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
92	do	म0वि0 सिंधिया हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	प्लास्टर कार्य चल रहा है	
93	do	उ0म0वि0 चुनामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
94	do	उ0म0वि0 बहीकौल में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
95	do	<b>उ0म0वि0 कौआऊरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
96	do	उ0म0वि0 कुआरी कैरी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
97	do	<b>उ0म0वि0 बालानगर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.79	सैंट्रिंग की प्रक्रिया में	
98	do	उ0म0वि0 मोजाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
99	do	उ0म0वि0 अहमदनगर मोधो में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक पूर्ण	
100	do	उ0म0वि0 अनारकली कजलामनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	रुफ लेभल तक कार्य पूर्ण	

101	do	उ०म०वि० कोचगढ़ पुरनदाह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	सेंट्रिंग की प्रक्रिया में	
102	do	उ०म०वि० असुरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
103	do	उ०म०वि० डहुआबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
104	do	कन्या उ०म०वि० मजकुरी कुशापाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रारंभ	
105	do	उ०म०वि० पुरनदाहा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल तक कार्य पूर्ण	
106	do	उ०म०वि० मोधो में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	सेंट्रिंग की प्रक्रिया में	
107	do	<b>उ०म०वि० बहिचाकुट्टी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
108	do	उ०म०वि० सिंधिया चकन्दरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
109	do	उ०म०वि० बगलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.69	रंगाई कार्य शेष	
110	do	उ०म०वि० बैरागपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		निविदा नहीं डाला गया है।
111	do	<b>उ०म०वि० शाहपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.63	छत लेभल की प्रक्रिया में	
112	do	उ०म०वि० भवानीगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
113	do	उ०म०वि० कन्हैयाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.70	छत लेभल की प्रक्रिया में	
114	do	उ०म०वि० धुरना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
115	do	<b>उ०म०वि० हिम्मतनगर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.63	छत लेभल की प्रक्रिया में	
116	do	उ०म०वि० मस्तलिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	रंगाई कार्य शेष	



117	do	उ०म०वि० रुहिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
118	do	उ०म०वि० टिटिहा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
119	do	उ०म०वि० भागवैसा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	सेंट्रिंग की प्रक्रिया में	
120	do	उ०म०वि० नीमबस्ती टुपामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
121	do	उ०म०वि० हाटगाछी महुआ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		निविदा नहीं डाला गया है।
122	do	उ०म०वि० महसनगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
123	do	<b>उ०म०वि० बादटोला बी.ई.पी. में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रारंभ	
124	do	उ०म०वि० बिरुवा कलकली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
125	do	उ०म०वि० मजकूरी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
126	do	उ०म०वि० बलिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
127	do	उ०म०वि० टुपामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
128	do	उ०म०वि० मोहरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत कार्य पूर्ण	
129	do	उ०म०वि० सपटिया बिसनपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		संवदेक द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया है।
130	do	उ०म०वि० हरीभाषा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
131	do	उ०म०वि० बारह मसिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
132	do	उ०म०वि० कलकली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	

133	do	उ०म०वि० गड़गाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रारंभ	
134	do	उ०म०वि० काश टोला अंधासुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		निविदा नहीं डाला गया है।
135	do	उ०म०वि० टेना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।
136	do	<b>उ०म०वि० मोहम्मदपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
137	do	उ०म०वि० बुआलदाह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
138	do	उ०म०वि० तेघरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
139	do	उ०म०वि० मेहदीपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
140	do	उ०म०वि० हसन डुमरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
141	do	उ०म०वि० पश्चिम नौरंगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
142	do	उ०म०वि० रंगामनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेभल की प्रक्रिया में	
143	do	उ०म०वि० बोहिता में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	प्लास्टर कार्य चल रहा है	
144	do	उ०म०वि० कुट्टी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
145	do	उ०म०वि० थुरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
146	do	उ०म०वि० चोपड़ाबखारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.78	प्लास्टर कार्य पूर्ण	
147	do	उ०म०वि० कासीबाड़ी करबला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
148	do	उ०म०वि० गौरामनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।

149	do	उ०म०वि० अल्टाबाड़ी खुर्द में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	सेंट्रिंग की प्रक्रिया में	
150	do	उ०म०वि० भेभड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेबल की प्रक्रिया में	
151	do	उ०म०वि० भोपला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	छत लेबल की प्रक्रिया में	
152	do	उ०म०वि० सराय में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रगति में	
153	do	उ०म०वि० परिहालपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.79	खिड़की दरवाजा का कार्य प्रगति में	
154	do	<b>उ०म०वि० डाकुपाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य</b>	3.58	1.79	1.79	छत लेबल की प्रक्रिया में	
155	do	उ०म०वि० मजगामा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
156	do	उ०म०वि० बाभनगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.60	रंगाई कार्य शेष	
157	do	उ०म०वि० रानी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
158	do	उ०म०वि० सुकड़नापदमपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
159	do	उ०म०वि० पोठिमारी जागीर बी.ई.पी. में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	1.60	छत लेबल तक कार्य पूर्ण	
160	do	उ०म०वि० भागपुनास में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
161	do	उ०म०वि० नेहालभाग सोन्हा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	51 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
162	do	उ०म०वि० अतुफतगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	52 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
163	do	उ०म०वि० टुपामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	53 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
164	do	उ०म०वि० गोपिचाटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	54 प्रतिशत कार्य पूर्ण	

165	do	उ०म०वि० सतभिटा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	कार्य प्रारंभ	
166	do	उ०म०वि० मस्जिदगढ़ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
167	do	उ०म०वि० तालबाड़ी दुपामारी एक कमर का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00	प्लास्टर कार्य चल रहा है	
168	do	उ०म०वि० कन्हैयाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		एकल निविदा
169	1 ACRs in each 469 MS/UMS	म०वि० छत्तरगाछ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		इस कार्यालय के ज्ञापांक-03/जि०यो० , दिनांक-02.01. 2013 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है
170	do	म०वि० भेलागाछी बिरपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
171	do	म०वि० जहाँगीरपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
172	do	म०वि० मरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
173	do	म०वि० सोहागीडांगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
174	do	म०वि० हरिपोखर काँतिगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
175	do	आ०म०वि० पोठिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
176	do	म०वि० मिर्जापुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
177	do	म०वि० रायपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
178	do	म०वि० कलियागंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

179	do	म0वि0 दामलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
180	do	म0वि0 रतनपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
181	do	म0वि0 शितलपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
182	do	म0वि0 दलुआहाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
183	do	म0वि0 गिल्हाबाड़ी कन्या में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
184	do	उ0म0वि0 झाड़बाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
185	do	उ0म0वि0 नवनदी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
186	do	उ0म0वि0 जालू चौक में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
187	do	उ0म0वि0 बेलपोखर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
188	do	उ0म0वि0 बक्सा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
189	do	उ0म0वि0 धोबिनिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
190	do	उ0म0वि0 कुसियारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
191	do	उ0म0वि0 चिचुआबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
192	do	उ0म0वि0 महसूल कटहलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
193	do	उ0म0वि0 बुधरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
194	do	उ0म0वि0 बौधीगछ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

195	do	उ०म०वि० डेकीपाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
196	do	उ०म०वि० फुलहारा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
197	do	उ०म०वि० सीताझाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
198	do	उ०म०वि० मदनगंज मिर्जापुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
199	do	उ०म०वि० कोईमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
200	do	उ०म०वि० खजूरबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
201	do	उ०म०वि० खटिया पिछला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
202	do	उ०म०वि० बोचनई में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
203	do	उ०म०वि० अठियाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
204	do	उ०म०वि० रमनियाँ पोखर, में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
205	do	उ०म०वि० पन्दरपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
206	do	उ०म०वि० भोटाथाना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
207	do	उ०म०वि० रतुआ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
208	do	उ०म०वि० हल्दीबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
209	do	उ०म०वि० डुबानोची में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
210	do	उ०म०वि० पाँचगछिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

211	do	उ०म०वि० पहाड़कट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
212	do	उ०म०वि० हल्दागाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
213	do	उ०म०वि० सिघांडी गोविन्दपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
214	do	उ०म०वि० नौकट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
215	do	उ०म०वि० रंगाभिड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
216	do	उ०म०वि० अर्राबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
217	do	उ०म०वि० धोबीडांगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
218	do	उ०म०वि० आमबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
219	do	उ०म०वि० पहाड़कट्टा हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
220	do	उ०म०वि० मालीबस्ती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
221	do	उ०म०वि० गलगलिया टप्पु में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
222	do	उ०म०वि० बोड़ोगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
223	do	उ०म०वि० कच्चाखुआ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
224	do	उ०म०वि० चानामाना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
225	do	उ०म०वि० पामल में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
226	do	उ०म०वि० काला सिंधिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

227	do	उ०म०वि० निमलागाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
228	do	उ०म०वि० लोहागाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
229	do	उ०म०वि० रसियाडांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
230	do	उ०म०वि० चोरोगढ़ी (बी०ई०पी०) में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
231	do	उ०म०वि० बेलगच्छी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
232	do	उ०म०वि० माखनपोखर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
233	do	उ०म०वि० सोनापुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
234	do	उ०म०वि० बगलबाड़ी-2 में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
235	do	उ०म०वि० ग्योरामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
236	do	उ०म०वि० नन्हाकुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
237	do	उ०म०वि० सतबोलिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
238	do	उ०म०वि० बाँसबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
239	do	उ०म०वि० झीनाखोर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
240	do	उ०म०वि० घियागाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
241	do	उ०म०वि० खाड़ाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
242	do	उ०म०वि० पूरुबडांगी शीतलपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव



243	do	उ०म०वि० सैठाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
244	do	म०वि० लक्ष्मीपुर तालगाछ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
245	do	म०वि० टप्पु हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
246	do	म०वि० गंधर्वडांगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
247	do	म०वि० पत्थरघट्टी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
248	do	म०वि० सोहनघनतोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
249	do	म०वि० कटहलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
250	do	म०वि० हड़वाडांगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
251	do	म०वि० सिंधिमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
252	do	उ०म०वि० दुबरी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
253	do	उ०म०वि० मालटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
254	do	उ०म०वि० पदमपुर कन्या में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
255	do	उ०म०वि० दिघलबैंक में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
256	do	उ०म०वि० कमाती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
257	do	उ०म०वि० लक्ष्मीपुर बुर्जटोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
258	do	उ०म०वि० मलमली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

259	do	उ०म०वि० धनगढा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
260	do	उ०म०वि० भाटटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
261	do	उ०म०वि० फूलबाडी लोहागाडा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
262	do	उ०म०वि० सिमलडांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
263	do	उ०म०वि० जड़झुल्ला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
264	do	उ०म०वि० अठगछिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
265	do	आ०म०वि० तुलसिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
266	do	उ०म०वि० कुम्हिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
267	do	उ०म०वि० मंगूरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
268	do	उ०म०वि० पलसा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
269	do	उ०म०वि० कुडैली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
270	do	उ०म०वि० बांसबाडी तुलसिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
271	do	उ०म०वि० चहटपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
272	do	उ०म०वि० मोहामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
273	do	उ०म०वि० कालपीर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
274	do	उ०म०वि० शेरशाहबादी टोला दोगिरजा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

275	do	उ०म०वि० केलाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
276	do	उ०म०वि० टेक्नीगढी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
277	do	उ०म०वि० कामत में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
278	do	उ०म०वि० हाड़ी भिटठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
279	do	उ०म०वि० करुआमणी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
280	do	उ०म०वि० गोरुमारा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
281	do	उ०म०वि० दहीभात कला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
282	do	उ०म०वि० तलवार बन्धा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
283	do	उ०म०वि० अलहसना पदमपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
284	do	उ०म०वि० टप्पू डी.पी.ई.पी. में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
285	do	उ०म०वि० खास कुम्हिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
286	do	उ०म०वि० पोठिमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
287	do	उ०म०वि० कुतुवा भीट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
288	do	उ०म०वि० कुडैली पथरघट्टी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
289	do	उ०म०वि० नयनभिट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
290	do	उ०म०वि० दोगिरजा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

291	do	उ०म०वि० दहीभात जागीर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
292	do	उ०म०वि० डोरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
293	do	उ०म०वि० झाड़बस्ती खरखरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
294	do	उ०म०वि० लक्ष्मीपुर पोठीमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
295	do	उ०म०वि० भेड़भेड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
296	do	उ०म०वि० कुम्हागा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
297	do	उ०म०वि० बरबन्ना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
298	do	उ०म०वि० टटंगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
299	do	उ०म०वि० दुबरी तनजीम टोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
300	do	उ०म०वि० मिरधनडांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
301	do	म०वि० बेहबुलडांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
302	do	म०वि० बरचौन्दी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
303	do	म०वि० रूईधासा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
304	do	म०वि० रसिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
305	do	सुब्बाबाई कन्या म०वि० में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
306	do	म०वि० ठाकुरगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

307	do	म०वि० कादोगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
308	do	म०वि० गलगलिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
309	do	म०वि० बौरिगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
310	do	म०वि० भोगडाबर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
311	do	म०वि० चुरली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
312	do	म०वि० पौआखाली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
313	do	म०वि० बंदरझुला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
314	do	म०वि० खरना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
315	do	म०वि० जंगलाभिठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
316	do	उ०म०वि० डांगीबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
317	do	उ०म०वि० बैरागीझाड़ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
318	do	उ०म०वि० बहादुरपूर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
319	do	उ०म०वि० घासीकुड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
320	do	उ०म०वि० चुरलीगुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
321	do	उ०म०वि० पटेशरी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
322	do	उ०म०वि० दुधऔटी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

323	do	उ०म०वि० माखनपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
324	do	उ०म०वि० लोधा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
325	do	उ०म०वि० खानाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
326	do	उ०म०वि० कुडीमनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
327	do	उ०म०वि० जीरनगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
328	do	उ०म०वि० भवानीगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
329	do	उ०म०वि० स्वारूदह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
330	do	उ०म०वि० निम्बुगुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
331	do	उ०म०वि० बिलायतीबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
332	do	उ०म०वि० नेगड़ाडुबा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
333	do	उ०म०वि० लाहुगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
334	do	उ०म०वि० नेजागच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
335	do	उ०म०वि० लन्धरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
336	do	उ०म०वि० अंडाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
337	do	उ०म०वि० मदारगाछी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
338	do	उ०म०वि० बेतबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

339	do	उ०म०वि० कोईया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
340	do	उ०म०वि० भोलाभीट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
341	do	उ०म०वि० चेंगमाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
342	do	उ०म०वि० कुकुरमनी ताजपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
343	do	उ०म०वि० भोराभीट्टा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
344	do	उ०म०वि० कुंजीमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
345	do	उ०म०वि० राजागाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
346	do	उ०म०वि० सरायकुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
347	do	उ०म०वि० कोचबस्ती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
348	do	उ० म०वि० धुमगढ़ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
349	do	उ०म०वि० खाड़ीबस्ती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
350	do	उ०म०वि० पाँचगाछी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
351	do	उ०म०वि० सुरीभीठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
352	do	उ०म०वि० जामनीगुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
353	do	उ०म०वि० दोगच्छी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
354	do	उ०म०वि० गंभीरगढ़ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव

355	do	उ०म०वि० दुराघाटी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
356	do	उ०म०वि० नुनियाटाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
357	do	उ०म०वि० डांगीबस्ती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
358	do	उ०म०वि० कच्चूदह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
359	do	उ०म०वि० कुकुरबाधी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
360	do	उ०म०वि० डोरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
361	do	उ०म०वि० धोबीभीठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
362	do	उ०म०वि० हारोभीठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
363	do	उ०म०वि० बारमनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
364	do	उ०म०वि० बालुबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
365	do	उ०म०वि० कठारोगगरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
366	do	उ०म०वि० डुमरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
367	do	उ०म०वि० दल्लेगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
368	do	उ०म०वि० ग्वालगच्छ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
369	do	उ०म०वि० खूंटा मनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
370	do	उ०म०वि० पैकपाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव



371	do	उ०म०वि० झड़वाडॉंगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
372	do	उ०म०वि० तातपौआ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
373	do	उ०म०वि० पिपरीथान में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
374	do	उ०म०वि० फाटामारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
375	do	उ०म०वि० दर्जीभीठा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
376	do	उ०म०वि० गुंजरमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
377	do	उ०म०वि० कटहलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
378	do	उ०म०वि० भातगाँव-1 में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव
379	do	उ०म०वि० मिलिकटोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		तदैव